

Committente:
Comune di Fontaneto d'Agogna
Provincia di Novara

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AIB
E LOCALE PRO LOCO**

Codice Unico Progetto (CUP)

G68C18000100004

I Progettisti:

Ingegnere
Roberta Tredici

Dott. Geologo
Vittorio Perazzoli

PI
Sergio Vallini

G1

**FASCICOLO GANTT -
CRONOPROGRAMMA**

DICEMBRE 2018

Scala ---

rev 00

ALLEGATO "A"

Comune di Fontaneto D'Agogna
Provincia di NOVARA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

COMMITTENTE: Comune di Fontaneto D'Agogna.

CANTIERE: via Della Pace , Fontaneto D'Agogna (\$EMPTY_LAV_08\$)

Fontaneto D'Agogna , 12/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(PER. IND. VALLINI SERGIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

PER. IND. VALLINI SERGIO

Via Dormelletto 71
28041 Arona (NO)
Tel.: 0322241351 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: vallini@azetaimpianti.net

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	236 g																																																																														
Preparazione delle aree di cantiere	4 g																																																																														
Realizzazione della recinzione e schermatura e degli ac	2 g	Z1	2																																																																												
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g		Z1	1																																																																											
Trasporto a recupero di legna e frascame	1 g		Z1	1																																																																											
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g		Z1	1																																																																											
Apprestamenti del cantiere	89 g																																																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g		Z1	1																																																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1	1																																																																											
Montaggio del ponteggio metallico fisso	6 g																																																																														
Impianti di servizio del cantiere	61 g																																																																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1	1																																																																											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g		Z1	1																																																																											
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g		Z1	1																																																																											
Smobilizzo del cantiere	149 g																																																																														
Pulizia generale dell'area di cantiere e piantumazione	3 g																																																																														
Smobilizzo del cantiere	2 g																																																																														
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																																																																														
Demolizione di strutture in c.a. a pavimento eseguita con mezzi me	2 g			Z1	2																																																																										
Scavi di sbancamento	5 g			Z1																																																																											
Scavo di sbancamento	5 g			Z1	5																																																																										
Strutture in fondazione in c.a.	10 g																																																																														
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c	3 g							Z1	8																																																																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	2 g									Z1	2																																																																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g										Z1	5																																																																			
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	10 g																																																																														
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	22 g																																																																														
Montaggio pilastri, travi e travetti in legno lamellare	10 g																																																																														
Manti di copertura	10 g																																																																														
Montaggio di tavolame in legno lamellare	5 g																																																																														
Montaggio in copertura di pannelli termoisolanti	2 g																																																																														
Montaggio di copertura in lamiera grecata	3 g																																																																														
Opere di lattoneria	5 g																																																																														
Montaggio di scossaline e canali di gronda	5 g																																																																														
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1 g																																																																														
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da pont	2 g																																																																														
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	3 g																																																																														
Montaggio di struttura di sostegno per facciata in legno	15 g																																																																														
Formazione riempimento isolante e intonaco	10 g																																																																														
Impianti elettrici	116 g																																																																														
Realizzazione di impianto elettrico	11 g																																																																														
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	4 g																																																																														
Impianti idrico-sanitario	84 g																																																																														
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani	4 g																																																																														
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	2 g																																																																														
Formazione di massetto e rasatura per pavimenti interni	10 g																																																																														
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	15 g																																																																														
Rivestimenti interni	42 g																																																																														
Posa in opera di soglie,davanzali	3 g																																																																														
Posa di rivestimenti interni in ceramica	2 g																																																																														
Serramenti	40 g																																																																														
Montaggio di serramenti esterni	5 g																																																																														
Montaggio di porte interne	1 g																																																																														
Posa di pavimenti per interni ed esterni in ceramica	20 g																																																																														
Impianti di condizionamento	6 g																																																																														
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata e rsc	4 g																																																																														
linea CT e Installazione di pompa di calore	2 g																																																																														
Tinteggiatura di superfici interne ed esterne	3 g																																																																														
posizionamento opere in ferro (parapetti ecc)	3 g																																																																														
LEGENDA Zona:																																																																															
Z1 = ZONA UNICA																																																																															





